

BAUSTELLEN- TAGEBUCH



Eckdaten der neuen Minigolfbahnen

Art des Parcours	Miniaturgolfanlage T-5000
Anzahl Bahnen	18
Material Bahnen	Massivbeton
Material Hindernisse	Massivbeton, Metall feuerverzinkt
Material Flachbanden	Metall feuerverzinkt
Länge Bahn	6.25 m
Durchmesser Endkreis	1.40 m
Gesamtlänge Bahnen	ca. 112 m
Norm	Die 18 Bahnen sind gemäss World Minigolf Sport Federation (WMF) homologiert.
Eröffnung	Juni 2020

Meilensteine Erneuerung der 18 Minigolfbahnen

Folgend werden die verschiedenen Ereignisse und Meilensteine im Bauvorhaben der neuen Minigolfbahnen mit Text und Bilder zusammengefasst.



Am 14. Mai wurden die neuen Bahnen angeliefert, und gleich montiert. Obwohl die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, präsentiert sich die Anlage schon jetzt farbenfroh.



Die Punktfundamente für die neuen Bahnen sind gesetzt

Die Punktfundamente für die 18 Bahnen sind fertig erstellt und somit bereit für die neuen Bahnen.



Fortsetzung der Bauarbeiten auf der Anlage**April 2020**

Der Schnee ist weggeschmolzen und die Bautätigkeiten auf der Anlage wurden wieder aufgenommen. Die benötigte Punktfundamente für die neuen Bahnen werden errichtet.



Produktion der neuen Bahnen abgeschlossen**März 2020**

Die 18 neuen Minigolfbahnen sind fertig produziert und für die Auslieferung bereit. Bis es soweit ist, werden die Bahnen auf dem Werkgelände des Herstellers bis zum Frühling zwischengelagert.



Produktion der neuen Minigolfbahnen**Dezember 2019**

Während draussen kaltes Winterwetter herrscht, laufen drinnen die Produktionen der neuen Minigolfbahnen auf Hochtouren.



Vorzeitiger Wintereinbruch

November 2019

Kaum wurden sämtliche Minigolfbahnen abtransportiert, schon winkt der frühe Wintereinbruch über den Zaun. Der erste Schnee ist am 6. November gefallen und somit die Bautätigkeiten auf der Anlage eingestellt. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeiten im Frühling 2020 termingerecht fortgesetzt werden können.



Rückbau der alten Minigolfbahnen

Am Montag, 4 November wurden die einzelnen Betonelemente der freigelegten Minigolfbahnen mit einem Kranen gehoben und abtransportiert.



Rückbau der Gehwege – in Fronarbeit

Am Samstag, 2 November konnten die Mitglieder des Clubs, zusammen mit fleissigen Helfern und Oberstufenschüler der Gemeinde Breil/Brigels den Rückbau der Gehwege in Angriff nehmen.



Die Mulden sind parkiert...

Oktober 2019

Donnerstag, 31. Oktober wurden die Mulden angeliefert und stehen für die Fronarbeit bereit.



Regulärer Spielbetrieb bis Saisonende

Bei goldigem Oktoberwetter konnten am Sonntag, 27. Oktober 2019, die letzten Spielrunden genossen werden.



Begehung der Anlage

Juni – September 2019

Begehung der Anlage mit diversen Unternehmungen aus der Region und Vertretern von Bahnhersteller.

Beschluss Generalversammlung GMBB

Juni 2019

Vorstellung des Projekts und Genehmigung an der Generalversammlung der Genossenschaft Minigolf Brigels

Start der Planung der neuen 18 Minigolfbahnen

2017

Von den ersten Überlegungen und Ideen bis zur Detailplanung vergingen gut 2 Jahre. Erste Termine mit Vertretern von Bahnhersteller fanden bereits 2017 statt.

